Annex A - Talangguhit ng Proseso ng Pag-apruba sa ICC

ICC Approval Process

Ahensya ng Gobyerno

Proponent Agency

Proposal na Proyekto

Project Proposal

Mga Dokumentong Dapat Isumite

Submission Requirements

a. **Feasibility study;**
b. **ICC PE Forms;**
c. **RDC endorsements para sa mga proyektong rehiyonal, munisipal at lokal**
RDC endorsements for regional, municipal and local projects;
d. **Endorsement mula sa kinauukulang ahensya (ITECC para sa programang pang-IT, punong ahensya ng mga bureaus o opisinang nakapaloob sa isang nasyonal na kagawaran)**
Endorsement from other concerned agencies (e.g. ITECC for IT programs, respective mother agency/department level endorsement for proposals of Bureaus or attached agencies;
e. **Ulat ng DOF-CAG para sa proyekto ng mga GOCCs**
DOF-CAG review for GOCC projects;
f. **Ulat ng NCC para sa mga programang pautang***
*NCC review for relending programs;**
g. **ROW acquisition and resettlement action plan;***
h. **Mapa***
*Location map;**
i. **Pagpapatunay ng DBM na may nakalaang pera na gugugulin para sa proyekto***
DBM certification of budget cover availability for the project; at*
j. **Environmental Impact Statement/Environmental Compliance Certificate/Certificate of Non-Coverage***

ICC Secretariat

Isasama ng ICC Secretariat ang proyekto sa listahan ng mga proyektong maaring pag-uusapan sa ICC-TB sa susunod na 2 buwan.
The ICC Secretariat shall include the project in its 2-month rolling calendar of projects to be presented to the ICC-TB.

Pag-aaral at Pagsusuri ng Proyekto

Project Evaluation

Ang PER ay maglalaman ng mga sumusunod:
The PER should highlight the following:
a. **Kasaysayan**
Historical Background;
b. **Sectoral Program Context;**
c. **Regional and Spatial Context;**
d. **Layunin**
Objectives;
e. **Paglalarawan**
Description;
f. **Halaga ng Proyekto at Pagmumulan ng Pondo**
Cost and Financing;
g. **Institutional Arrangement;**
h. **Iskedyul ng Implementasyon**
Implementation Schedule;
i. **Pagsusuring sa Aspetong Teknikal/Merkado/Kapaligiran**
Technical/Market/Environmental Analysis;
j. **Pagsusuring Pinansyal**
Financial Analysis;
k. **Pagsusuring Pang-ekonomiya**
Economic Evaluation;
l. **Pagsusuring Pang-sosyal**
Social Analysis;
m. **Mga Isyu**
Issues; at
l. **Rekomendasyon**
Recommendation

Paghahanda ng PER

Preparation and finalization of the Project Evaluation Report (PER)

Pagsusuri ng ICC-Technical Board (TB)

ICC-Technical Board (TB) Review

Ang proyekto ay hindi inendorso ng ICC-TB
Deferred endorsement

Lahat ng mga proyektong hindi inendorso/inaprubahan ng ICC ay ibinabalik sa ICC Secretariat upang pag-aralan at suriing muli.
Projects deferred for endorsement/approval by the ICC are remanded to the ICC Secretariat for review

Proyekto ay inendorso ng ICC-TB

Project endorsed by the ICC-TB

Pagsusuri ng ICC-Cabinet Committee (CC)

ICC-Cabinet Committee (CC) Review

Ang proyekto ay hindi inaprubahan ng ICC-CC
Deferred endorsement

Isasama ng ICC Secretariat ang proyekto sa listahan ng mga proyektong maaring pag-uusapan sa ICC-CC sa susunod na 2 buwan. Ang PER ay kailangang maibigay sa ICC Core Secretariat 3 araw bago ang nakatakdang pagpupulong ng ICC-CC.

The ICC Secretariat shall include the project in its 2-month rolling agenda of projects to be presented to the ICC-CC. The PER must be submitted to the ICC Core Secretariat at least 3 days before the ICC-CC meeting.

Proyekto ay inaprubahan ng ICC-CC

Project approved by the ICC-CC

Pagsang-ayon ng NEDA Board sa Desisyon ng ICC

NEDA Board confirmation of ICC approval

Ang proyekto ay ieendorso ng gobyerno sa mga institusyong magbibigay/magpapautang ng pondo tungo sa pagpapatupad ng proyekto.

The proposed project is endorsed for funding and implementation

Magkakaroon ng konsultasyon sa institusyong magpopondo ng proyekto pagkatapos i-endorso ng ICC-TB o apruban ng ICC-CC ang proyekto (depende sa kailangang antas ng pagr-apruba).
Funding consultations will be done either after ICC-TB endorsement or ICC-CC approval, depending on the level of GOP approval being required by the ODA Fund Source and/or Funding Institution.

Ang mga proyekto na may pagbabago sa halaga o disenyo o iskedyul ng implementasyon matapos ang pag-apruba ng ICC ay kinakailangang ibalik muli sa ICC upang pag-aralan at suriin.
Projects involving time validity extension and project scope/cost adjustments shall be represented to the ICC for review.

•Kung kinakailangan
•Where applicable

Dalawang ulit nagpupulong ang ICC-TB at ICC-CC sa loob ng isang buwan. May 7-10 araw na pagitan sa iskedyul ng ICC-TB at ICC-CC.

There are two meetings per month for the ICC-TB and CC, respectively. There are approximately 7-10 days gap between ICC-TB and ICC-CC meetings.

Time Line

Magsisimula ang bilang ng oras matapos maipasa ang (a) at (b) ng mga dokumentong dapat isumite
Count starts upon complete submission of (a) and (b) of the submission requirements

Ang pag-aaral at pagsusuri ng proyekto at paghahanda ng PER ay ginagawa sa loob ng 4-6 na linggo matapos makapagbigay ng kumpletong dokumento ang kinauukulang ahensya ng gobyerno.
Upon submission of complete documents, 4-6 weeks for project evaluation and preparation of PER

Ang PER ay binibigay sa kinauukulang ahensya 5 araw bago ang nakatakdang pagpupulong ng ICC upang opisyal nitong masagot ang mga isyung nakasaad dito.
The PER must be submitted to the proponent for official response at least 5 working days before ICC meeting.

Ipamamahagi ng ICC Core Secretariat ang mga PER sa mga miyembro ng ICC 1 araw bago ang nakatakdang pagpupulong.
Dissemination of PERs to ICC-TB members at least one day before the ICC-TB meetinng

Deliberasyon sa ICC - TB
ICC-TB Deliberation

Ipamamahagi ng ICC Core Secretariat ang mga PER sa mga miyembro ng ICC-CC 1 araw bago ang nakatakdang pagpupulong.
Dissemination of PERs to ICC-CC members at least one day before the ICC-CC meeting.

Deliberasyon sa ICC - CC
ICC-CC Deliberation

Pagsang-ayon ng NEDA Board sa Desisyon ng ICC
NEDA Board confirmation

Ang pagpupulong ng NEDA Board ay ginaganap tuwing ikalawang linggo ng bawat buwan.
Regular schedule of NB meeting is every 2nd week of the month.

Inihanda ng: The ICC Core Secretariat, 4th Flr., NEDA Bldg.
Contact Numbers: 631-3759, 631-3748